

Acta de reunión – Proyecto sitio web Fecha: 2026-01-05T16:47:34.697-05:00 Resumen general: La reunión tuvo como objetivo hacer un cierre del estado del proyecto del sitio web, planificar las tareas para las próximas dos semanas y priorizar el trabajo para una demo funcional en tres semanas. Se revisaron avances en desarrollo (autenticación y API listas), diseño (feedback positivo con cambios solicitados en colores, botones y sección de testimonios) y marketing (calendario de contenidos y flujo de respuestas en redes pendientes). Se asignaron tareas específicas con responsables y se identificaron bloqueos de acceso a repositorio y credenciales de entorno de pagos. Tareas acordadas: 1. Implementar la recuperación de contraseña.

Responsable: Lucas

Fecha límite: Sin definir

Estado: Pendiente

2. Integrar módulo de pagos con Mercado Pago (al menos entorno de prueba).

Responsable: Sofía

Fecha límite: Sin definir

Estado: Pendiente

3. Realizar cambios en la paleta de colores y hacer el botón principal más visible.

Responsable: Carolina

Fecha límite: Sin definir

Estado: Pendiente

4. Maquetar la nueva sección de testimonios.

Responsable: Matías

Fecha límite: Sin definir

Estado: Pendiente

5. Finalizar el calendario de contenidos.

Responsable: Ana

Fecha límite: Sin definir

Estado: Pendiente

6. Definir el flujo de respuestas iniciales en redes sociales.

Responsable: Juan

Fecha límite: Sin definir

Estado: Pendiente